




แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



บทสรุป

การบริหารความเสี่ยง เป็นการบริหารกระบวนการดำเนินงาน การระบุ ประเมิน ควบคุม และสื่อสาร เพื่อลดต้นเหตุของความเสียหายต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ การบริหารงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งยังทำให้ทราบระดับของความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง การบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม จะต้องมีการวางแผนงานการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังต้องได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมผู้บริหารและบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนำงานที่มีระดับความเสี่ยงสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อที่จะหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป

สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ

บทสรุป

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ด้านเหตุการณ์ภายนอก (การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ สภาวะการแข่งขัน
- ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)

ภาคผนวก

- คำสั่งที่ 006/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารทดลองใช้

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ของความ เสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
งานวิเคราะห์และวางแผนระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ สามารถใช้งานระบบ IPV6 ร่วมกับ ภายนอกได้	เพื่อตรวจสอบระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งาน ระบบ IPV6 ร่วมกับภายนอกได้	ความเสี่ยง 1. ไม่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานระบบ เครือข่ายที่ใช้ IPV6 กับภายนอกได้ ปัจจัยเสี่ยง 1.1 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ใช้งานภายใน มหาวิทยาลัยยังไม่รองรับการใช้งานระบบ IPV6 / 1.2 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง อุปกรณ์เครือข่าย	ด้าน เหตุการณ์ ภายนอก	5	5	25	
2. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำ งบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย ในการรองรับ IPV6	เพื่อดำเนินงานจัดทำแผนการ ดำเนินงานและจัดทำงบประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย	ความเสี่ยง 2. ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงระบบ เครือข่าย ปัจจัยเสี่ยง 2.1 ยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	2	2	4	
3. ติดต่อขอหมายเลข IPV6 จากผู้ ให้บริการ	เพื่อนำ IPV6 ที่ได้รับจัดสรรจาก Uninet มาใช้งานภายใน มหาวิทยาลัย	ความเสี่ยง 3. ไม่มีหมายเลข IPV6 มาใช้งาน ปัจจัยเสี่ยง 3.1 เจ้าหน้าที่ Uninet ยังไม่จัดหมายเลข IPV6 แก่มหาวิทยาลัย	ด้านการ ดำเนินงาน	2	2	4	
4. วางแผนการจัดสรรใช้งาน IPV6 ภายในองค์กร	เพื่อวางแผนการใช้งานระบบ IPV6 ภายในหน่วยงานต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย	ความเสี่ยง 4. ไม่สามารถวางแผนหรือจัดสรรการใช้ งาน IPV6 ได้ ปัจจัยเสี่ยง 4.1 ยังไม่มีหมายเลข IPV6	ด้านการ ดำเนินงาน	2	2	4	

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)
 หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้อ่านงานระบบ IPV6 ร่วมกับภายนอกได้ วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานระบบ IPV6 ร่วมกับภายนอกได้	ไม่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานระบบเครือข่ายที่ใช้ IPV6 กับภายนอกได้	1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยยังไม่รองรับการใช้งานระบบ IPV6 / 2. ไม่ได้รับการจักระบบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย	/				จักระบบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายให้รองรับการทำงาน IPV6	งานระบบเครือข่าย	X	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) ○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ของความ เสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
งานบำรุงรักษาสารสนเทศ 1. มีการตรวจสอบสารสนเทศและอุปกรณ์ของ เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบ MIS และ เว็บไซต์	เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ, อุปกรณ์ ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการของระบบ MIS ,เว็บไซต์ และสิทธิ์ในการเข้าใช้ ระบบสารสนเทศ	ความเสี่ยง 1. การทบทวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ระบบสารสนเทศต้องประสานงานร่วมกับหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ล่าช้าในการตรวจสอบสิทธิ์ การใช้งาน ปัจจัยเสี่ยง 1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า ความเสี่ยง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเสื่อมสภาพ ปัจจัย เสี่ยง 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารใช้งานมานาน / 2.2 ไม่มี งบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ด้านการ ดำเนินการ ด้านทรัพยากร	4 4	2 5	8 20	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ของความ เสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
2. ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงระบบ MIS ให้สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้	เพื่อให้ข้อมูลในระบบทำงานถูกต้องและสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	<p>ความเสี่ยง 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลเข้าสู่ระบบล่าช้าหรือผิดพลาด ปัจจัยเสี่ยง 1.1 เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลทำงานหลายหน้าที่</p> <p>ความเสี่ยง 2. Source code บางส่วน ผู้ดูแลระบบไม่เชี่ยวชาญในการเข้าไปปรับปรุงแก้ไข ปัจจัยเสี่ยง 2.1 ผู้ดูแลระบบต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการ แก้ไข Socrce code</p>	<p>ด้านการดำเนินการ</p> <p>ด้านการดำเนินการ</p>	2	3	6	
3. ระบบสำรองข้อมูล	เพื่อนำข้อมูลที่สำรองนำกลับมาใช้งานทดแทนข้อมูลที่ใช้งานจริงได้	ความเสี่ยง 1. ระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ เช่น ม้วนเทป เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองระบบสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยง 1.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ	ด้านทรัพยากร	4	3	12	
4. ทดสอบการใช้งาน	เพื่อทดสอบความสามารถในการทำงานของระบบให้กับตรงความต้องการของผู้ใช้และทดสอบข้อมูลที่สำรอง	<p>ความเสี่ยง 1. กระบวนการในการสำรองอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างการสำรองข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง 1.1 ระบบกระแสไฟฟ้าที่ขัดข้องบ่อย</p>	ด้านการดำเนินการ	2	2	4	

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558
 หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
1. มีการตรวจสอบ สารสนเทศและ อุปกรณ์ของเครื่อง แม่ข่ายที่ให้บริการ ระบบ MIS และ เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ เพื่อ ตรวจสอบสภาพ ความพร้อมใช้งาน ของข้อมูลในระบบ สารสนเทศ, อุปกรณ์ ของเครื่องแม่ข่ายที่ ให้บริการของระบบ MIS ,เว็บไซต์ และ สิทธิ์ในการเข้าใช้ ระบบสารสนเทศ	2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายสำหรับระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร เสื่อมสภาพ	1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายสำหรับระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช้งานมานาน 2. ไม่มีงบประมาณในการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย		/			จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร	งานสารสนเทศ	X	
<p>หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) ○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>										

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
2. ระบบสำรองข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่สำรองนำกลับมาใช้งานทดแทนข้อมูลที่ใช้งานจริงได้	1. ระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ เช่น ม้วนเทป เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับสำรองข้อมูล	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ		/			จัดหางบประมาณในการซื้ออุปกรณ์สำรอง	งานระบบสารสนเทศ	X	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) ○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 × = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ของความ เสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
งานบริการด้านระบบเครือข่าย 1. สำรองค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ สำรอง	เพื่อให้มีค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำรองไว้ เมื่อเกิดปัญหาสามารถนำค่าการทำงานของ อุปกรณ์ (Config) มาใช้งานกับ อุปกรณ์ได้ทันที	ความเสี่ยง 1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายใช้งานอย่างต่อเนื่องมานานทำให้เสื่อมสภาพ ปัจจัยเสี่ยง 1.1 ระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์นานและต้องทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ความเสี่ยง 2. อุปกรณ์หลักเช่น Core Switch, Firewall, Router, Load balance ไม่มีอุปกรณ์ สำรองทดแทน ปัจจัยเสี่ยง 2.1 งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์สำรอง	ด้านการ ดำเนินงาน	2	1	2	
2. ติดตั้งทดสอบค่าการทำงานของ อุปกรณ์ (Config) และอุปกรณ์สำรอง	เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าค่าการ ทำงานของอุปกรณ์ที่ทำการสำรอง และอุปกรณ์สำรองสามารถใช้งาน ได้จริงในกรณีที่นำมาใช้แทน อุปกรณ์หลักที่ชำรุดเสียหาย	ความเสี่ยง 1. ค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) ที่ได้สำรองไว้ไม่สามารถนำมาทดสอบได้ ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีอุปกรณ์สำรอง	ด้านทรัพยากร	4	4	16	
			ด้านการ ดำเนินงาน	5	1	5	

เอกสารทดลองใช้

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558
 หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
1. สำรองค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สำรอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำรองไว้เมื่อเกิดปัญหาสามารถนำค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) มาใช้งานได้ทันที	1. อุปกรณ์หลักเช่น Core Switch, Firewall, Router, Load balance ไม่มีอุปกรณ์สำรองทดแทน	2.1 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์สำรอง		/			จัดหางบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำรอง	งานระบบเครือข่าย	X	
หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) ○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด × = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ◯ = อยู่ระหว่างดำเนินการ										

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ของความ เสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
1.งานผลิตสื่อ 1.1 โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1.1.1 สํารวจและรวบรวมข้อมูล	เพื่อสำรวจความต้องการของอาจารย์	ไม่มี	ด้านการ ดำเนินงาน	2	2	4	
1.1.2 ดำเนินงานบันทึกการเรียน การสอน	เพื่อจัดทำวีดิทัศน์	ความเสี่ยง มีสิ่งรบกวนขณะบันทึกการเรียน การสอน ปัจจัยเสี่ยง สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการบันทึก	ด้านการ ดำเนินงาน	2	3	6	
1.1.3 ลำดับภาพและตรวจสอบ ความถูกต้อง	เพื่อตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ	ไม่มี	ด้านการ ดำเนินงาน	2	2	4	
1.1.4 ดำเนินการนำส่งข้อมูลขึ้น เว็บไซต์	เพื่อเผยแพร่วีดิทัศน์แก่นักศึกษาและอาจารย์	ความเสี่ยง ระยะเวลาในการนำข้อมูลขึ้นเว็บ ไซต์ใช้เวลานาน ปัจจัยเสี่ยง อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ดำเนินงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	2	3	6	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ของความ เสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
1.1.5 สรุปและประเมินผล	เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน	ไม่มี	ด้านการ ดำเนินงาน	2	1	2	
2.งานนวัตกรรม 2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน เครือข่าย 2.1.1 วางแผนและออกแบบ การสอน	เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ การใช้บทเรียน	ความเสี่ยง 1. งานออกแบบพัฒนาสื่อการเรียน การสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง 1.ผู้ออกแบบต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียน การสอน ความเสี่ยง 2.ขาดนโยบายในการส่งเสริมในการใช้ ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อสนับสนุน การสอน ปัจจัยเสี่ยง 2.ขาดการวางแผนนโยบายการ ศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษา	ด้านการ ดำเนินงาน	3	2	6	
2.1.2 ออกแบบบทเรียน	เพื่อจัดทำผังงานและบทดำเนินเรื่อง	ไม่มี	ด้าน กลยุทธ์	3	3	9	
			ด้านการ ดำเนินงาน	2	2	4	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ของความ เสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
2.1.3 พัฒนบทเรียน	เพื่อดำเนินการจัดทำบทเรียน	<u>ความเสี่ยง</u> ระบบไม่รองรับต่อผู้ใช้งานจำนวนมาก <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ระบบ Moodle ไม่มี Server เฉพาะ	ด้านการ ดำเนินงาน	3	2	6	
2.1.4 ทดลองใช้บทเรียน	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำไปใช้	<u>ความเสี่ยง</u> มีผู้ใช้งานระบบ e-learning น้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ระบบ Moodle ไม่สามารถส่งอีเมล ภายนอกได้ ทำให้สมัครใช้งานยาก หลายขั้นตอน	ด้านการ ดำเนินงาน	3	2	6	
2.1.5 สรุปและประเมินผล	เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและนำไปพัฒนาปรับปรุง	ไม่มี	ด้านการ ดำเนินงาน	2	1	2	

เอกสารทดลองใช้

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
2.งานนวัตกรรม 2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอน ผ่านเครือข่าย 2.1.1 วางแผนและออกแบบ การสอน วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดทำ บทเรียน	ขาดนโยบายในการ ส่งเสริมการใช้ระบบการ เรียนการสอนผ่านเครือ ข่าย เพื่อสนับสนุนการสอน	ขาดการวางแผนนโยบาย การศึกษาด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ		✓			เสนอนโยบายในการส่งเสริม การใช้ระบบการเรียนการ สอนผ่านเครือข่ายเพื่อสนับ สุนการสอน	มี.ค. 2558/ ศูนย์เทคโนโลยี การศึกษา	×	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) ○ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ◯ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๐๐๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงยกเลิคำสั่งที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | | รองประธานกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา | | รองประธานกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าหอสมุดกลาง | | กรรมการ |
| ๖. นางปรียาภรณ์ | ศิริไสยาสน์ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวสมพร | เจริญศรีสุข | กรรมการ |
| ๘. นางสาวดาราวรรณ | สุวรรณทา | กรรมการ |
| ๙. นางสาวปรียาภรณ์ | ศรีบุษรา | กรรมการ |
| ๑๐. นางอาภรณ์ | ใจกล้า | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวเกื้อกุล | พัฒนธัญญา | กรรมการ |
| ๑๒. นางเจียมจิต | บวชไธสง | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวรุ่งรัตน์ | เชื้อแก้ว | กรรมการ |
| ๑๔. นายปริญญา | ภาศิริจรีรา | กรรมการ |
| ๑๕. นายภาณุวง | เมฆไพบุลย์ | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวลัดดา | เชิดชมกลิ่น | กรรมการ |
| ๑๗. นายพงษ์นที | ศิลาอาศน์ | กรรมการ |
| ๑๘. นายสุรัตน์ | จันทอง | กรรมการ |

๑๙. นายนพเดช...

๑๙. นายนพเดช	อยู่พร้อม	กรรมการ
๒๐. นางสาวชมจันทร์	ลีลาภรณ์	กรรมการ
๒๑. นางมาลีวัลย์	นิโรจน์	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวพระพะวา	นิยมวานิช	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒. จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. ประเมินการควบคุมภายใน
๔. จัดทำรายงานความคืบหน้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(อาจารย์ปฎิคม ทองจริง)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ